Справка
о выполнении плана
по ремонту автомобильных дорог в 2019 году

В 2019 году организован ремонт 122 автомобильных дорог общей протяженностью 26,8 км, из них в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» – 115 дорог (22,5 км).
Финансирование работ предусмотрено в сумме 173,1 млн.руб. (объем субсидии составляет 127,6 млн.руб.). В разрезе источников финансирования:
6,4 млн.руб. – софинансирование из местного бюджета в рамках субсидии МО (5% долевого участия);
121,2 млн.руб. – софинансирование из бюджета Московской области в рамках субсидии (95% долевого участия);
45,5 млн.руб. – финансирование работ из местного бюджета (собственными силами).
Адресный перечень сформирован на основании результатов голосования на портале «Добродел», обращений в рамках реализуемого проекта «Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», обращений граждан, направленных в адрес администрации городского округа, экспертных заключений о степени износа дорожных одежд.
Наибольший акцент сделан на улучшение дорожных условий на территории сельских населенных пунктов (порядка 76% от годового объема ассигнований). Планом предусмотрено проведение ремонтных работ по 117 объектам.

По заказчикам:

	№ п/п
	Муниципальный заказчик
	Подрядная организация
	Кол-во объектов ремонта, ед.
	Площадь ремонта, кв.м

	
	
	
	
	

	1
	МКУ УКС ЖКХ
	ООО «Новый город» (субсидия)
ООО «Спектр»
ООО «ИнДорТех»
	35
	83 471

	2
	МКУ «ТУ «Мытищинское»
	ООО «ММ Групп» (субсидия)
ООО «Энергострой 15» (субсидия)
ООО «ИнДорТех»
ИП Губашев Б.Б.
	45
	57 933,5

	3
	МКУ «ТУ «Пироговский»
	ООО «Проспект-НТМ» (субсидия)
ООО «Диал-Строй»
	42
	46 342

	ИТОГО:
	122
	187 746,5



В соответствии с календарным графиком начало ремонтных работ – 13.05.2019 и срок завершения работ – 30.10.2019. 
Согласно «Дорожной карты», утвержденной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры МО, работы на объектах субсидии завершены в срок до 31.08.2019.


[bookmark: _GoBack]В рамках проведения мероприятий по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам проведена регистрация и устранение 949 ям на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, выявленных в ходе обследования улично-дорожной сети муниципального образования.

