

Приложение 1  
к распоряжению Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.08.2021 № 9)

Форма

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Мытищи Московской области

Наименование проекта Приобретение звукового и видео оборудования для ДК "Яуза"

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1 000 000	650 000	340 000	10 000	981 735	631 735	340 000	10 000	971 900	631 735	330 446	9 719	9 835	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 24 августа 2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 19 октября 2021 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Невинский Олег Дмитриевич  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа:

Азаров Виктор Сергеевич  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)



М.П.

Дата «19» октября 2021 г.





Профессиональная кинокамера

# Ursa mini 4k



Компактная кинокамера

# Pocket Cinema Camera 6k



Студийная камера

# STUDIO CAMERA 4k

Объективы с байонетом EF



70-300mm

10mm

24-70mm

Объективы с байонетом MFT



50mm

12mm




Комплект разгрузки для стабилизатора Barin RS2 - Титан Флайт



Стабилизатор Barin RS2



Комплект для второго калма для Barin RS2



Штативы профессиональные Barin



радиосистемы с петличными микрофонами (x2)



Студийный микрофон для записи подкастов




студийные наушники для мониторинга звука при записи (x2)



системы удаленного управления фокусом камеры (x2)



накамерный рекордер



видеомикшер



видеосендеры



Зарядная станция для аккумуляторов типа V-mount на 4 слота

аккумуляторы типа V-mount на 146 Вт/ч (x3)

аккумуляторы типа V-mount на 190 Вт/ч (x2)