

Приложение 1  
к распоряжению Министерства  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Министерства территориальной  
политики Московской области  
от 16.10.2023 № 13)

Форма

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Мытищи

Наименование проекта «Приобретение звукового оборудования для проведения уличных мероприятий для МБУК «МДК  
«Яуза»

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1 500 000	939 000	546 000	15 000	1 500 000	939 000	546 000	15 000	1 002 979,84	627 865,38	365 084,66	10 029,80	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

\_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 10.11.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 24.11.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Мурзаков М.Н.

(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа:

Купецкая Ю.О.

(Ф.И.О.)

  
(подпись)

М.П.

Дата «12» 12 2023 г.



Фотографии оборудования, приобретенного в рамках реализации проекта «Приобретение звукового оборудования для проведения уличных мероприятий для МБУК «МДК «Яуза»

