

Приложение 1  
к распоряжению Министерства  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Министерства территориальной  
политики Московской области  
от 16.10.2023 № 13)

Форма

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Мытищи

Наименование проекта «Приобретение и установка трех шахматных уличных столов в ЦПКиО «Парк Мира» г.о. Мытищи»

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
2 040 000	1 277 040	742 560	20 400	1 388 105,4	868 953,98	505 270,37	13 881,05	1 388 105,4	868 953,98	505 270,37	13 881,05	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект: реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

\_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 15.11.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 14.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на \_\_\_ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Мурзаков М.Н.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа:

Купецкая Ю.О.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

М.П.



Дата «18» декабря 2023 г.

**Фотографии шахматных столов, приобретенных в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования  
«Приобретение и установка 3 уличных шахматных столов в ЦПКиО «Парк Мира» г.о. Мытищи»**

