

УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением Главного управления
 территориальной политики
 Московской области
 от 30.11.2020 № 18

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городского округ Мытищи

Наименование проекта «Модернизация детской площадки для жителей населенного пункта поселка Поведники»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	ДС1			ДС2			ДС3			всего 5 = 6 + 7 + 8	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12		10	11	12	13=5-9					
4000000	2500000	1460000	40000	3999137,68	2499461,05	1459685,25	39991,38	3 979 141,99	2447172,32	1492178,25	39791,42	19995,69							

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций,
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) –


4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта –

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Мешин И.И.

(Ф.И.О.)




(подпись)

Глава городского округа:

Ахмедов В.С.

(Ф.И.О.)



(подпись)

М.П.

Дата «*21*» *ноября* 20*19* г.

Фотографии реализованного проекта

